

Devoir 4

Alexis Jean

À remettre le 19 décembre 2025

1 Introduction

Dans ce document, il va y être présenté le plan de test du logiciel de simulation quantique destiné à l'analyse et à la comparaison de métaux candidats pour des agents de contraste IRM qui a été contracté par GE Healthcare. Le plan de test répondra cahier de spécification des charges fourni par le client et visera à s'assurer que le logiciel développé répond aux exigences fonctionnelles et non fonctionnelles définies.

2 Plan de test

2.1 Objectifs du plan de test

Le plan de test a pour objectifs principaux :

- Vérifier que les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles sont respectées.
- Vérifier et valider les résultats de simulation produits par le logiciel.
- Assurer que les performances, la sécurité et la compatibilité du logiciel sont conformes aux attentes.
- Vérifier l'interface utilisateur pour garantir une expérience utilisateur optimale pour les deux modes (scientifique et affaire).
- Trouver et régler les bugs et les problèmes potentiels avant la livraison finale du logiciel.

2.2 Portée des tests

Le plan de test couvre l'entièreté du logiciel. Plus précisément, les tests porteront sur :

- La base de données internes ainsi que le comparateur/classement des métaux candidats.
- Le module de simulation quantique connecté à la plateforme IBMQ.
- L'interface utilisateur pour les deux modes (scientifique et affaire).
- La fonctionnalité d'exportation des résultats.
- Tout ce qui n'est pas fonctionnel comme la performance, la sécurité et la compatibilité.

2.3 Stratégie de test

La stratégie de tests suit une approche progressive en partant des tests unitaires jusqu'aux tests d'acceptation utilisateur. Les types de tests incluent :

- **Tests unitaires** : Chaque composante individuelle du logiciel sera testé pour vérifier son bon fonctionnement.
- **Tests d'intégration** : Les interactions entre les différentes composantes seront testées pour s'assurer qu'elles fonctionnent ensemble correctement.
- **Tests système** : Le logiciel dans son ensemble sera testé pour vérifier qu'il répond aux exigences spécifiées.
- **Tests d'acceptation utilisateur** : Des utilisateurs finaux testeront le logiciel pour s'assurer qu'il répond à leurs besoins et attentes.

2.4 Organisation et responsabilités

Les différentes équipes impliquées dans le processus de test vont être répartis comme suit :

- **Équipe de développement** : Responsable de l'implémentation et de la maintenance du logiciel.
- **Responsable scientifique** : Responsable de la validation des résultats de simulation quantique avec les références classiques et de la conformité aux exigences scientifiques.
- **Technicien logiciel** : Responsable de la mise en place des environnements de test, soit Windows et MacOS, et de l'exécution des tests.
- **Client (GE Healthcare)** : Responsable de la validation finale du logiciel et de l'acceptation des résultats.

2.5 Environnement des tests

Les tests seront effectués dans des environnements contrôlés qui simulent les conditions réelles d'utilisation du logiciel. Cela inclut :

- Des ordinateurs sous Windows et MacOS (dans leurs dernières versions).
- Une connexion stable à la plateforme IBMQ pour les simulations quantiques.
- Un jeu de données de test représentatif des métaux candidats à analyser.

2.6 Description des tests

2.6.1 Tests fonctionnels

Gestion des métaux candidats

- **But** : Vérifier l'ajout, la modification et la suppression des métaux dans la base de données.
- **Procédure** : L'utilisateur ajoute, modifie et supprime des métaux et vérifie que les changements sont correctement ajustés dans la base de données.
- **Résultat** : Les changements faits par l'utilisateur sont correctement appliqués dans la base de données.

Simulation quantique

- **But** : Valider le calcul de l'état fondamental ainsi que des propriétés électroniques des métaux candidats.
- **Procédure** : Exécuter des simulations pour une liste prédéfinie de métaux et comparer les résultats avec des données de référence.
- **Résultat** : On trouve un écart inférieur à 2% par rapport aux références classiques.

Comparateur multicritères

- **But** : Vérifier le classement automatique des métaux en fonction des critères définis.
- **Procédure** : Faire la comparaison de plusieurs métaux en utilisant différents critères et vérifier l'exactitude du classement.
- **Résultat** : Le classement des métaux correspond avec ce qui est attendu selon les critères définis.

2.6.2 Tests de performance

- **But** : Vérifier si le logiciel respecte le temps de calcul maximum demandé par le client.
- **Procédure** : Mesurer le temps de calcul pour différentes simulations et s'assurer qu'il est inférieur à 2 minutes.
- **Résultat** : Le temps de calcul pour chaque simulation est inférieur à 2 minutes.

2.6.3 Tests d'interface utilisateur

- **But** : Évaluer si l'interface utilisateur est claire et intuitive pour les deux modes (scientifique et affaire).
- **Procédure** : Faire des tâches courantes avec le logiciel dans les deux modes et recueillir les retours des utilisateurs.
- **Résultat** : Les tâches sont réalisées sans difficulté et sans aide extérieure.

2.6.4 Tests de sécurité

- **But** : Vérifier la protection des accès aux données sensibles.
- **Procédure** : Tester l'authentification et la sécurisation de la connexion IBMQ.
- **Résultat** : Aucun accès non autorisé n'est possible.

2.6.5 Tests de compatibilité

- **But** : S'assurer que le logiciel fonctionne correctement sur les systèmes d'exploitation Windows et MacOS.
- **Procédure** : Faire l'ensemble des tests fonctionnels et de performance sur les deux systèmes d'exploitation.
- **Résultat** : Le logiciel fonctionne correctement sur les deux systèmes d'exploitation sans bugs majeurs.

2.7 Critères d'acceptation

Le logiciel sera considéré comme acceptable si :

- Toutes les exigences fonctionnelles sont respectées.
- Les performances et la précision respectent ce qui est attendu par le client.
- Aucune défaut majeur n'est trouvé lors des tests.
- Le client valide les test d'acceptation.

2.8 Documentation des tests

Tous les résultats des tests seront documentés dans des rapports tel qu'il y aura la description des tests, les résultats observés, la conformité aux attentes ainsi que les actions qui ont été prises pour résoudre les différents problèmes.

3 Analyse des risques

L'objectif de cette section est d'identifier les risques plausibles pouvant affecter le déroulement du projet, puis d'évaluer leur importance à l'aide d'une matrice de risques qualitative afin de déterminer les actions appropriées.

Méthodologie

Les risques sont évalués selon deux axes :

- **Probabilité** : Très faible (TF), Faible (F), Moyenne (M), Élevée (E), Très élevée (TE)
- **Impact** : Très faible (TF), Faible (F), Moyen (M), Élevé (E), Très élevé (TE)

Le niveau de risque est déterminé par la combinaison probabilité-impact et classé selon trois catégories :

- **Très faible** : risque négligeable, aucune action requise.
- **Faible** : risque acceptable, aucune action immédiate requise.
- **Modéré** : risque nécessitant un suivi.
- **Élevé** : risque nécessitant des actions de prévention.
- **Très élevé** : risque critique, actions urgentes requises.

Matrice de risques

Probabilité\Impact	TF	F	M	E	TE
TE	M	E	E	TE	TE
E	F	M	E	E	TE
M	F	M	M	E	E
F	TF	F	M	M	E
TF	TF	TF	F	F	M

Table 1: Matrice de risques (5×5)

Risques possibles

Risque 1 – Précision insuffisante des résultats quantiques :

Les résultats des simulations quantiques pourraient dépasser la tolérance d'erreur spécifiée par rapport aux références classiques.

Probabilité : M Impact : E Niveau : Élevé

Actions requises : validation croisée avec des cas de référence, ajustement des paramètres et tests supplémentaires.

Risque 2 – Retard dans l'échéancier du projet :

La complexité technique et les dépendances entre tâches peuvent entraîner des retards.

Probabilité : E Impact : M Niveau : Élevé

Actions requises : planification avec marges de sécurité, suivi régulier de l'avancement et priorisation des tâches critiques.

Risque 3 – Dépassement des coûts liés à l'utilisation d'IBM Quantum :

Une utilisation plus importante que prévue des ressources quantiques peut engendrer un dépassement budgétaire.

Probabilité : M Impact : M Niveau : Modéré

Actions requises : limitation du nombre de simulations quantiques et recours à des simulations classiques préliminaires.

Risque 4 – Difficultés d'utilisabilité pour les utilisateurs non scientifiques :

L'interface pourrait être jugée trop complexe pour les utilisateurs du profil affaires.

Probabilité : F Impact : M Niveau : Modéré

Actions requises : tests d'utilisabilité et améliorations itératives de l'interface.

Risque 5 – Problèmes de compatibilité multiplateforme :

Des différences de comportement peuvent apparaître entre les environnements Windows et MacOS.

Probabilité : F Impact : F Niveau : Faible

Actions requises : tests réguliers sur les deux plateformes.

4 Pour aller plus loin

4.1 Meilleure planification

Selon moi, la meilleure planification de projet lors du cours de BSQ201 a été la planification traditionnelle. Dans notre cas, nous n'avions pas beaucoup de temps alloué pour essayer d'autre façon de planifier car notre session était extrêmement chargée. Cependant, nous avons fait une bonne utilisation de ce type de planification en divisant le projet en plusieurs phases que nous nous sommes plus ou moins attribuées mon équipe et moi. Grâce à cette planification, nous avons pu bien gérer notre temps et respecter les échéances malgré la charge de travail importante.

4.2 Difficultés organisationnelles

Pour le projet, le plus difficile pour nous aurait été la difficulté de coordination entre les membres de l'équipe puisque plusieurs d'entre-nous avait des horaires différents des autres. Cependant, nous avons su régler le problème dès le début avec une bonne communication via messenger et en nous assurant de bien nous organiser pour les réunions d'équipe.

4.3 Améliorations de la planification

En vérité, la difficulté principale que j'ai trouvé n'était pas la gestion de projet en soi, mais plutôt la charge de travail globale de la session qui était très élevée. Il y a deux possibles suggestions, soit les projets sont un tout petit peu moins demandants avec une meilleure répartition des tâches, soit la gestion de projet est bâtie à travers plusieurs sessions pour éviter de surcharger les étudiants (je sais que c'est hors de notre contrôle, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti).

4.4 Gestion des conflits

Il n'y a eu aucun conflit majeur dans notre équipe tout simplement parce que nous nous connaissons depuis déjà un an et que nous connaissons chacun nos forces et faiblesses. Cependant, si jamais un conflit devait survenir, je pense que la meilleure façon de le gérer serait d'en parler ouvertement en équipe pour trouver une solution ensemble.

4.5 Amélioration du cours

Je vais répéter les mêmes points que les autres étudiants ont dit, mais je vais faire simple et efficace. En premier lieu, le cours donne beaucoup de bons outils et les bons concepts pour faire une gestion efficace de projet. Le projet de cette session était en lien avec le baccalauréat, ce qui est une très belle touche pour notre programme tant oublié (parfois). Une ambiance amicale et plus personnelle rend le cours vraiment moins froid et vraiment plus agréable, surtout comparé à d'autres cours données par d'autre département qui ne le sont pas vraiment. Par contre, les cours étaient un peu trop théoriques et peu interactifs. J'aurais aimé plus d'activités de groupe ou des études de cas pour mieux comprendre les concepts et pour mieux voir en pratique de quoi ça a l'air (un changement de nos cours magistraux quoi). Finalement, le projet était un peu trop vague et trop étrange dans ses consignes pour vraiment atteindre son plein potentiel. Je crois cependant, qu'avec le temps et l'expérience, le cours pourrait être vraiment intéressant et très utile pour les étudiants du BSIQ :).